

Sprint 0: Organización del proyecto

Objetivo: Organizar la estructura del proyecto.

KPI del Sprint 0:

El repositorio de GitHub debe estar creado y organizado correctamente, contando con las carpetas necesarias para separar documentación, recursos gráficos, código y archivos del proyecto. Además, los integrantes deben poder cargar y acceder a los archivos correspondientes.

Sprint Backlog -

Tarea	Responsable	Estado
Crear el repositorio de GitHub	Ciro	Completado
Crear la estructura inicial de carpetas del proyecto	Ciro	Completado
Organizar documentación y archivos iniciales	Alex / Ciro	Completado
Retocar y preparar recursos gráficos	Brenda	Completado
Cargar archivos correspondientes al repositorio	Equipo completo	Completado

Alex: se encargó de armar completarlo y crear una carpeta en el repositorio para poder cargarlo.

Brenda: se encargó de retocar los recursos gráficos y cargarlos en el repositorio.

Ciro: Se encargó de crear el repositorio junto con varias carpetas y cargar los documentos que ya estaban disponibles.

Daiana:

Yuri:

Se responde con:

Si el repositorio existe, está organizado y tiene los archivos iniciales.

Sprint 1: Pantalla de inicio

Objetivo: Desarrollar la pantalla de inicio.

KPI del Sprint 1:

La pantalla de inicio debe estar desarrollada siguiendo el diseño realizado previamente, contando con sus elementos visuales e interactivos funcionando correctamente. También debe estar integrada al proyecto y registrada en el avance del repositorio.

Sprint Backlog -

Tarea	Responsable	Estado
Realizar el prototipo de alta fidelidad de la interfaz	Yuri	Completado
Diseñar botones y elementos visuales del menú	Brenda	Completado
Crear la estructura base del menú en código	Alex	Completado
Integrar elementos gráficos a la interfaz	Daiana	Completado
Organizar y subir archivos del proyecto al repositorio	Ciro	Completado

Alex:Se encargó de empezar a realizar el menú principal por Visual Studio, implementando la estructura base del menú.

Daiana:,Colaboró en realizar el código de la interfaz principal, asistiendo en los elementos gráficos.

Yuri:Se encargó de la finalización del prototipo de alta fidelidad de la interfaz de usuario, la especificación que sirve como guía para la programación.

Brenda:se encargó del diseño final y la exportación de los botones interactivos del menú principal.

Ciro: Gestiono el repositorio en GitHub, realizando la carga, organización de los archivos de código y recursos multimedia generados del día.

Se responde con:

Sí, si el menú principal está realizado, sus elementos funcionan correctamente y los archivos se encuentran organizados en el repositorio.

Sprint 2: Instancia jugable I

Objetivo: Desarrollar una instancia jugable.

KPI del Sprint 2:

La instancia jugable debe permitir al usuario interactuar con el videojuego y comprobar el funcionamiento de las mecánicas principales implementadas. Los elementos desarrollados deben estar integrados correctamente al proyecto.

Sprint Backlog -

Tarea	Responsable	Estado
Diseñar la primera instancia jugable	Alex	Completado
Desarrollar la estructura principal de la instancia	Alex	Completado
Colaborar con el diseño de la escena	Daiana	Completado

Grabar la instancia para mostrar el funcionamiento	Brenda	Completado
Actualizar el repositorio con los avances	Ciro	Completado
Elaborar el KPI del Sprint	Yuri	Completado

- Alex: se encargó de desarrollar y diseñar la instancia.
- Daiana: se encargó de ayudar en la parte del diseño de la instancia.
- Yuri: Se encargó del KPI de esta fecha.
- Brenda: se encargó de grabar la instancia y también de desarrollar una parte de esta.
- Ciro: se encargó de gestionar el repositorio de github y cargar la instancia jugable.

Se responde con:

Sí, si la instancia puede ejecutarse, permite la interacción del jugador y las mecánicas principales funcionan correctamente.

Sprint 3: Instancia Jugable

Objetivo: Desarrollar y ampliar una instancia jugable funcional.

KPI del Sprint 3:

La instancia jugable debe contar con capítulos funcionales, manteniendo una correcta organización del código y separando las diferentes funcionalidades del proyecto. Además, se debe comprobar su funcionamiento mediante pruebas de la experiencia jugable.

Sprint Backlog -

Tarea	Responsable	Estado
Desarrollar el capítulo 1	Ciro	Completado

Colaborar con el desarrollo de la instancia	Daiana	Completado
Mejorar aspectos visuales de los capítulos	Alex	Completado
Organizar y mejorar la estructura del código	Yuri	Completado
Agregar detalles y mejoras a la instancia	Brenda	Completado
Desarrollar el capítulo 2	Ciro / Daiana	Completado
Aplicar modularización en el código	Daiana / Brenda	Completado
Continuar organizando el menú y sus componentes	Brenda	Completado

Capítulo 1

Ciro: Se encargó de desarrollar la nueva instancia

Daiana: Se encargó de ayudar en el desarrollo de la instancia.

Alex: Se encargó del KPI de esta fecha y de ayudar en el desarrollo estético de los otros capítulos

Yuri : se encargo de ayudar en la organización del codigo

Brenda: Se encargó de agregar detalles a la instancia ya terminada

Capítulo 2

Ciro : se encargó de terminar de desarrollar la instancia

Daiana : se encargo del desarrollo principal del capítulo 2 y su modularización

Alex : Se encargó del KPI de esta fecha y en el diseño estético del capítulo 2

Yuri : yuri

Brenda : se encargó de seguir desarrollando el menú y modularizar

Se responde con:

Sí, si los capítulos desarrollados funcionan correctamente, el jugador puede interactuar con ellos y la estructura del código permite continuar ampliando el proyecto.