

Sprint 0: Organización del proyecto

Objetivo: Organizar la estructura del proyecto.

KPI del Sprint 0:

El repositorio de GitHub fue creado, contiene las carpetas organizadas para cada elemento del proyecto (documentación, recursos gráficos, código, etc.) y todos los integrantes cargaron los archivos correspondientes."

Alex: se encargó de armar completarlo y crear una carpeta en el repositorio para poder cargarlo.

Brenda: se encargó de retocar los recursos gráficos y cargarlos en el repositorio.

Ciro: Se encargó de crear el repositorio junto con varias carpetas y cargar los documentos que ya estaban disponibles.

Daiana:

Yuri:

Se responde con:

Si el repositorio existe, está organizado y tiene los archivos iniciales.

Sprint 1: Pantalla de inicio

Objetivo: Desarrollar la pantalla de inicio.

KPI del Sprint 1:

Se completó el diseño UI/UX del menú principal, se utilizó el prototipo terminado como especificación técnica de referencia para guiar el desarrollo en código, se redactó la formulación del KPI del Sprint 1 y actualizando el registro de avance diario para el control de versiones en Github.

Alex: Se encargó de empezar a realizar el menú principal por Visual Studio, implementando la estructura base del menú.

Daiana:,Colaboró en realizar el código de la interfaz principal, asistiendo en los elementos gráficos.

Yuri:Se encargó de la finalización del prototipo de alta fidelidad de la interfaz de usuario, la especificación que sirve como guía para la programación.

Brenda:se encargó del diseño final y la exportación de los botones interactivos del menú principal.

Ciro: Gestiono el repositorio en GitHub, realizando la carga, organización de los archivos de código y recursos multimedia generados del día.

Sprint 2: Instancia jugable I

Objetivo: Desarrollar una instancia jugable

KPI del sprint 2:

Luego de lograr desarrollar la pantalla de inicio se comenzó a desarrollar la instancia jugable se usó la idea original como base para empezar a diseñar y programar la primera instancia jugable esto junto con la actualización del registro diario.

Alex:se encargó de desarrollar y diseñar la instancia.

Daiana: se encargó de ayudar en la parte del diseño de la instancia.

Yuri: Se encargó del KPI de esta fecha.

Brenda: se encargó de grabar la instancia y también de desarrollar una parte de esta.

Ciro: se encargó de gestionar el repositorio de github y cargar la instancia jugable.