Sprint 0: Organización del proyecto

Objetivo: Organizar la estructura del proyecto.

KPI del Sprint 0:
El repositorio de GitHub debe estar creado y organizado correctamente, contando con las carpetas necesarias para separar documentación, recursos gráficos, código y archivos del proyecto. Además, los integrantes deben poder cargar y acceder a los archivos correspondientes.

Sprint Backlog -

Tarea	Responsable	Estado
Crear el repositorio de GitHub	Ciro	Completado
Crear la estructura inicial de carpetas del proyecto	Ciro	Completado
Organizar documentación y archivos iniciales	Alex / Ciro	Completado
Retocar y preparar recursos gráficos	Brenda	Completado
Cargar archivos correspondientes al repositorio	Equipo completo	Completado

Alex: se encargó de armar completarlo y crear una carpeta en el repositorio para poder cargarlo.

Brenda: se encargó de retocar los recursos gráficos y cargarlos en el repositorio.

Ciro: Se encargó de crear el repositorio junto con varias carpetas y cargar los documentos que ya estaban disponibles.

Daiana:

Yuri:

Se responde con:

Si el repositorio existe, está organizado y tiene los archivos iniciales.

Sprint 1: Pantalla de inicio

Objetivo: Desarrollar la pantalla de inicio.

KPI del Sprint 1:
La pantalla de inicio debe estar desarrollada siguiendo el diseño realizado previamente, contando con sus elementos visuales e interactivos funcionando correctamente. También debe estar integrada al proyecto y registrada en el avance del repositorio.

Sprint Backlog -

Tarea	Responsable	Estado
Realizar el prototipo de alta fidelidad de la interfaz	Yuri	Completado
Diseñar botones y elementos visuales del menú	Brenda	Completado
Crear la estructura base del menú en código	Alex	Completado
Integrar elementos gráficos a la interfaz	Daiana	Completado
Organizar y subir archivos del proyecto al repositorio	Ciro	Completado

Alex:Se encargó de empezar a realizar el menú principal por Visual Studio, implementando la estructura base del menú.

Daiana:,Colaboró en realizar el código de la interfaz principal, asistiendo en los elementos gráficos.

Yuri:Se encargó de la finalización del prototipo de alta fidelidad de la interfaz de usuario, la especificación que sirve como guía para la programación.

Brenda:se encargó del diseño final y la exportación de los botones interactivos del menú principal.

Ciro: Gestiono el repositorio en GitHub, realizando la carga, organización de los archivos de código y recursos multimedia generados del dia.

Se responde con:

Sí, si el menú principal está realizado, sus elementos funcionan correctamente y los archivos se encuentran organizados en el repositorio.

—----------

Sprint 2: Instancia jugable I

Objetivo: Desarrollar una instancia jugable.

KPI del Sprint 2:
La instancia jugable debe permitir al usuario interactuar con el videojuego y comprobar el funcionamiento de las mecánicas principales implementadas. Los elementos desarrollados deben estar integrados correctamente al proyecto.

Sprint Backlog -

Tarea	Responsable	Estado
Diseñar la primera instancia jugable	Alex	Completado
Desarrollar la estructura principal de la instancia	Alex	Completado
Colaborar con el diseño de la escena	Daiana	Completado

Grabar la instancia para mostrar el funcionamiento	Brenda	Completado
Actualizar el repositorio con los avances	Ciro	Completado
Elaborar el KPI del Sprint	Yuri	Completado

Alex: se encargó de desarrollar y diseñar la instancia.

Daiana: se encargó de ayudar en la parte del diseño de la instancia.

Yuri: Se encargó del KPI de esta fecha.

Brenda: se encargó de grabar la instancia y también de desarrollar una parte de esta.

Ciro: se encargó de gestionar el repositorio de github y cargar la instancia jugable.

Se responde con:

Sí, si la instancia puede ejecutarse, permite la interacción del jugador y las mecánicas principales funcionan correctamente.

Sprint 3: Instancia Jugable

Objetivo: Desarrollar y ampliar una instancia jugable funcional.

KPI del Sprint 3:
La instancia jugable debe contar con capítulos funcionales, manteniendo una correcta organización del código y separando las diferentes funcionalidades del proyecto. Además, se debe comprobar su funcionamiento mediante pruebas de la experiencia jugable.

Sprint Backlog -

Tarea	Responsable	Estado

Desarrollar el capítulo 1	Ciro	Completado
Colaborar con el desarrollo de la instancia	Daiana	Completado
Mejorar aspectos visuales de los capítulos	Alex	Completado
Organizar y mejorar la estructura del código	Yuri	Completado
Agregar detalles y mejoras a la instancia	Brenda	Completado
Desarrollar el capítulo 2	Ciro / Daiana	Completado
Aplicar modularización en el código	Daiana / Brenda	Completado
Continuar organizando el menú y sus componentes	Brenda	Completado

Capitulo 1

Ciro: Se encargó de desarrollar la nueva instancia

Daiana: Se encargó de ayudar en el desarrollo de la instancia.

Alex: Se encargó del KPI de esta fecha y de ayudar en el desarrollo estético de los otros capitulos

Yuri : se encargo de ayudar en la organización del codigo

Brenda: Se encargó de agregar detalles a la instancia ya terminada

Capitulo 2

Ciro : se encargó de terminar de desarrollar la instancia

Daiana : se encargo del desarrollo principal del capitulo 2 y su modularización

Alex : Se encargó del KPI de esta fecha y en el diseño estético del capitulo 2

Yuri : yuri

Brenda : se encargó de seguir desarrollando el menú y modularizar

Se responde con:

Sí, si los capítulos desarrollados funcionan correctamente, el jugador puede interactuar con ellos y la estructura del código permite continuar ampliando el proyecto.

Sprint 4: Ampliación de la instancia jugable

- **Objetivo:** Realizar una ampliación de la instancia jugable desarrollada en el Sprint anterior, incorporando una nueva mecánica o funcionalidad (sistema de vidas, obstáculos, puntos, temporizador, etc.) aplicando conceptos de calidad de software (modularización, reusabilidad, analizabilidad, modificabilidad, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación) sin afectar lo que ya funciona.
- **KPI del Sprint 4:** La nueva mecánica o funcionalidad debe estar integrada a la instancia jugable anterior de forma correcta, demostrando mediante pruebas un funcionamiento fluido, alta tolerancia a fallos y capacidad de recuperación ante errores, manteniendo el código ordenado y modular.

Sprint Backlog

Tarea	**Responsable**	**Estado**
Definir el objetivo del Sprint y la nueva mecánica a incorporar	Equipo completo	Pendiente
Diseñar e implementar la nueva funcionalidad aplicando calidad de software (modularización, reusabilidad, etc.)	*(Asignar responsable)*	Pendiente
Realizar pruebas de funcionamiento, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación	*(Asignar responsable)*	Pendiente

Actualizar el repositorio de GitHub con el código actualizado y limpio	*(Asignar responsable)*	Pendiente
Grabar un video corto que evidencie el funcionamiento de la ampliación	*(Asignar responsable)*	Pendiente
Elaborar el KPI y la explicación técnica del Sprint	*(Asignar responsable)*	Pendiente

- **Se responde con:** Sí, si la nueva mecánica está integrada y funciona correctamente sin afectar lo anterior, el código aplica los conceptos de calidad (modularización, tolerancia a fallos, etc.) y se verifica mediante pruebas y el video demostrativo.

Sprint 5: Funcionalidad particular — Fiabilidad

- **Objetivo:** Incorporar una funcionalidad particular específica que amplíe el juego con un propósito concreto (pausar/continuar, reiniciar, guardar partida, dificultad, etc.), aplicando los conceptos de Fiabilidad: Madurez y Disponibilidad, sin alterar las características previas.
- **KPI del Sprint 5:** La funcionalidad particular debe estar perfectamente integrada al juego, cumpliendo con su propósito de manera estable y siendo verificada mediante pruebas rigurosas orientadas a comprobar la Madurez y Disponibilidad del sistema.

Sprint Backlog

Tarea	**Responsable**	**Estado**
Definir el objetivo del Sprint y seleccionar la funcionalidad particular	Equipo completo	Pendiente
Explicar detalladamente el funcionamiento y propósito de la funcionalidad elegida	*(Asignar responsable)*	Pendiente
Desarrollar e integrar la funcionalidad en la instancia jugable aplicando Madurez y Disponibilidad	*(Asignar responsable)*	Pendiente

Realizar pruebas para comprobar la disponibilidad y madurez del sistema ante fallos	*(Asignar responsable)*	Pendiente
Actualizar el repositorio de GitHub y organizar el entregable completo para Classroom	*(Asignar responsable)*	Pendiente
Grabar el video corto evidenciando la funcionalidad y redactar la explicación final	*(Asignar responsable)*	Pendiente

- **Se responde con:** Sí, si la funcionalidad particular se ejecuta de forma estable, cumple con su propósito específico y las pruebas confirman los niveles adecuados de madurez y disponibilidad del sistema en la instancia jugable

---

KPI del Sprint 6: Tutorial interactivo de usabilidad

Objetivo del KPI

Medir si la incorporación de un tutorial interactivo mejora la comprensión de los controles y facilita el primer contacto de los jugadores con el prólogo de *Facundo — Civilización o Barbarie*.

El tutorial busca explicar cómo avanzar los diálogos, consultar el historial, acceder a los ajustes, tomar decisiones y comprender los indicadores de Civilización y Barbarie.

Indicadores clave de rendimiento

KPI 1: Tasa de finalización del tutorial

Este indicador mide qué porcentaje de los jugadores logra completar el tutorial sin necesitar ayuda externa.

Fórmula:

Tasa de finalización = (Jugadores que completan el tutorial sin ayuda / Total de jugadores que lo prueban) × 100

Meta: alcanzar al menos un 80 % de finalización sin ayuda.

Método de medición: realizar una prueba con cinco compañeros y registrar cuántos completan el tutorial por sus propios medios. La meta se cumple si al menos cuatro de los cinco participantes lo logran.

KPI 2: Porcentaje de pruebas funcionales aprobadas

Este indicador permite verificar que el tutorial funcione correctamente y que su implementación no genere errores en las funciones que ya tenía el juego.

Fórmula:

Porcentaje de pruebas aprobadas = (Cantidad de pruebas aprobadas / Cantidad total de pruebas realizadas) × 100

Meta: alcanzar como mínimo un 90 % de pruebas aprobadas, sin errores críticos que impidan comenzar o continuar la historia.

Método de medición: probar el inicio del tutorial, los botones Siguiente y Omitir, la aparición y posición de la flecha, el comienzo del prólogo y el funcionamiento de los diálogos, las decisiones, los temporizadores, el historial y los ajustes.

KPI 3: Comprensión de los controles

Este indicador evalúa si los jugadores comprenden cómo utilizar los controles principales después de completar el tutorial.

Fórmula:

Comprensión de controles = (Jugadores que utilizan correctamente los controles evaluados / Total de jugadores evaluados) × 100

Meta: lograr que al menos el 80 % de los participantes utilice correctamente los controles evaluados sin recibir indicaciones adicionales.

Método de medición: pedir a los participantes que avancen un diálogo, identifiquen cómo abrir el historial y los ajustes, y expliquen cómo funcionan las decisiones.

Registro de resultados

Los valores reales se completarán después de realizar las pruebas. Las metas son objetivos definidos para evaluar el resultado del Sprint 6, no resultados que ya hayan sido comprobados.

Indicador	Meta	Resultado obtenido

Finalización del tutorial sin ayuda	≥ 80 %	Pendiente de medición
Pruebas funcionales aprobadas	≥ 90 %	Pendiente de pruebas
Comprensión de los controles	≥ 80 %	Pendiente de medición

Sprint Backlog — Sprint 6

Objetivo del Sprint

Mejorar la usabilidad del prólogo de *Facundo — Civilización o Barbarie* mediante un tutorial interactivo que ayude al jugador a comprender las mecánicas principales antes de comenzar la experiencia narrativa, sin alterar el funcionamiento de los capítulos 1, 2 y 3.

Tareas planificadas

ID	Tarea	Descripción	Prioridad	Estimación
SB-01	Preparar la flecha del tutorial	Incorporar una imagen de flecha en pixel art que respete la estética visual y la paleta de colores del juego.	Alta	1 punto
SB-02	Crear la estructura del tutorial	Agregar en `index.html` el panel de instrucciones, el texto, el indicador de progreso y los botones para avanzar u omitir.	Alta	2 puntos

SB-03	Diseñar los estilos del tutorial	Incorporar en `style.css` los estilos del panel, los botones y la flecha, manteniendo la estética de la interfaz existente.	Alta	2 puntos
SB-04	Programar los pasos del tutorial	Agregar en `script.js` las explicaciones sobre los diálogos, el botón Continuar, el historial, los ajustes, las decisiones y los indicadores.	Alta	3 puntos
SB-05	Programar la navegación del tutorial	Conectar los botones Siguiente y Omitir, controlar el comienzo de la historia y permitir salir del tutorial con Escape.	Alta	2 puntos
SB-06	Integrar la flecha con la interfaz	Hacer que la flecha señale el elemento explicado en cada paso y comprobar su visibilidad en distintas resoluciones.	Media	2 puntos
SB-07	Realizar pruebas funcionales	Comprobar el tutorial, los diálogos, los temporizadores de las decisiones, el historial y los ajustes.	Alta	2 puntos
SB-08	Corregir errores y verificar el alcance	Corregir los problemas detectados y comprobar que la mejora no afecte los capítulos 1, 2 y 3.	Alta	2 puntos

Estimación total del Sprint: 16 puntos de historia.

Los puntos representan una estimación relativa del esfuerzo de cada tarea. No equivalen directamente a horas de trabajo.

Criterios de aceptación

El Sprint se considerará terminado cuando:

- El tutorial aparezca después de pulsar «Comenzar Historia».
- Las explicaciones se puedan recorrer con el botón Siguiente.
- El jugador pueda omitir el tutorial y comenzar la historia.
- La flecha de pixel art señale los elementos correspondientes.

- El tutorial explique los controles principales de la interfaz.
- Los temporizadores de las decisiones comiencen en el momento correcto y mantengan su funcionamiento habitual.
- El historial, los ajustes y la pantalla completa continúen funcionando.
- Los capítulos 1, 2 y 3 no presenten cambios ni errores derivados de esta mejora.
- Se registren los resultados de las pruebas funcionales y de usabilidad.

Resultado esperado

Se espera que el tutorial permita que los jugadores comprendan más rápidamente cómo interactuar con el juego, reduzcan las dudas durante los primeros minutos y puedan comenzar la historia sin depender de explicaciones externas. Los KPI permitirán evaluar si estos objetivos se cumplen mediante pruebas reales.