

Sprint 0: Organización del proyecto

Objetivo: Organizar la estructura del proyecto.

KPI del Sprint 0:

El repositorio de GitHub fue creado, contiene las carpetas organizadas para cada elemento del proyecto (documentación, recursos gráficos, código, etc.) y todos los integrantes cargaron los archivos correspondientes."

Alex: se encargó de armar completarlo y crear una carpeta en el repositorio para poder cargarlo.

Brenda: se encargó de retocar los recursos gráficos y cargarlos en el repositorio.

Ciro: Se encargó de crear el repositorio junto con varias carpetas y cargar los documentos que ya estaban disponibles.

Daiana:

Yuri:

Se responde con:

Si el repositorio existe, está organizado y tiene los archivos iniciales.

Sprint 1: Pantalla de inicio

Objetivo: Desarrollar la pantalla de inicio.

KPI del Sprint 1:

Se completó el diseño UI/UX del menú principal, se utilizó el prototipo terminado como especificación técnica de referencia para guiar el desarrollo en código, se redactó la formulación del KPI del Sprint 1 y actualizando el registro de avance diario para el control de versiones en Github.

Alex: Se encargó de empezar a realizar el menú principal por Visual Studio, implementando la estructura base del menú.

Daiana:,Colaboró en realizar el código de la interfaz principal, asistiendo en los elementos gráficos.

Yuri:Se encargó de la finalización del prototipo de alta fidelidad de la interfaz de usuario, la especificación que sirve como guía para la programación.

Brenda:se encargó del diseño final y la exportación de los botones interactivos del menú principal.

Ciro: Gestiono el repositorio en GitHub, realizando la carga, organización de los archivos de código y recursos multimedia generados del día.

Sprint 2: Instancia jugable I

Objetivo: Desarrollar una instancia jugable

Alex: se encargó de desarrollar y diseñar la instancia.

Daiana: se encargó de ayudar en la parte del diseño de la instancia.

Yuri: Se encargó del KPI de esta fecha.

Brenda: se encargó de grabar la instancia y también de desarrollar una parte de esta.

Ciro: se encargó de gestionar el repositorio de github y cargar la instancia jugable.

Sprint 3: Instancia Jugable.

Objetivo :

Se desarrolló una instancia jugable funcional en la que el jugador puede interactuar con el videojuego y comprobar el funcionamiento de la mecánica principal. La instancia fue implementada aplicando los conceptos de cohesión y acoplamiento, manteniendo las diferentes funcionalidades organizadas y procurando reducir las dependencias innecesarias entre los componentes del código. Se verificó el funcionamiento mediante pruebas de la instancia jugable y se registró el avance de las tareas realizadas por cada integrante.

Capítulo 1

Ciro: Se encargó de desarrollar la nueva instancia

Daiana: Se encargó de ayudar en el desarrollo de la instancia.

Alex: Se encargó del KPI de esta fecha y de ayudar en el desarrollo estético de los otros capitulos

Yuri : se encargo de ayudar en la organización del codigo

Brenda: Se encargó de agregar detalles a la instancia ya terminada

Capitulo 2

Ciro : se encargó de terminar de desarrollar la instancia

Daiana : se encargo del desarrollo principal del capitulo 2 y su modularización

Alex : Se encargó del KPI de esta fecha y en el diseño estético del capitulo 2

Yuri : yuri

Brenda : se encargó de seguir desarrollando el menú y modularizar