

Sprint 0: Organización del proyecto

Objetivo: Organizar la estructura del proyecto.

KPI del Sprint 0:

El repositorio de GitHub debe estar creado y organizado correctamente, contando con las carpetas necesarias para separar documentación, recursos gráficos, código y archivos del proyecto. Además, los integrantes deben poder cargar y acceder a los archivos correspondientes.

Alex: se encargó de armar completarlo y crear una carpeta en el repositorio para poder cargarlo.

Brenda: se encargó de retocar los recursos gráficos y cargarlos en el repositorio.

Ciro: Se encargó de crear el repositorio junto con varias carpetas y cargar los documentos que ya estaban disponibles.

Daiana:

Yuri:

Se responde con:

Si el repositorio existe, está organizado y tiene los archivos iniciales.

Sprint 1: Pantalla de inicio

Objetivo: Desarrollar la pantalla de inicio.

KPI del Sprint 1:

La pantalla de inicio debe estar desarrollada siguiendo el diseño realizado previamente, contando con sus elementos visuales e interactivos funcionando correctamente. También debe estar integrada al proyecto y registrada en el avance del repositorio.

Alex: Se encargó de empezar a realizar el menú principal por Visual Studio, implementando la estructura base del menú.

Daiana: Colaboró en realizar el código de la interfaz principal, asistiendo en los elementos gráficos.

Yuri: Se encargó de la finalización del prototipo de alta fidelidad de la interfaz de usuario, la especificación que sirve como guía para la programación.

Brenda: se encargó del diseño final y la exportación de los botones interactivos del menú principal.

Ciro: Gestiono el repositorio en GitHub, realizando la carga, organización de los archivos de código y recursos multimedia generados del día.

Se responde con:

Sí, si el menú principal está realizado, sus elementos funcionan correctamente y los archivos se encuentran organizados en el repositorio.

Sprint 2: Instancia jugable I

Objetivo: Desarrollar una instancia jugable.

KPI del Sprint 2:

La instancia jugable debe permitir al usuario interactuar con el videojuego y comprobar el funcionamiento de las mecánicas principales implementadas. Los elementos desarrollados deben estar integrados correctamente al proyecto.

Alex: se encargó de desarrollar y diseñar la instancia.

Daiana: se encargó de ayudar en la parte del diseño de la instancia.

Yuri: Se encargó del KPI de esta fecha.

Brenda: se encargó de grabar la instancia y también de desarrollar una parte de esta.

Ciro: se encargó de gestionar el repositorio de github y cargar la instancia jugable.

Se responde con:

Sí, si la instancia puede ejecutarse, permite la interacción del jugador y las mecánicas principales funcionan correctamente.

Sprint 3: Instancia Jugable

Objetivo: Desarrollar y ampliar una instancia jugable funcional.

KPI del Sprint 3:

La instancia jugable debe contar con capítulos funcionales, manteniendo una correcta

organización del código y separando las diferentes funcionalidades del proyecto. Además, se debe comprobar su funcionamiento mediante pruebas de la experiencia jugable.

Capítulo 1

Ciro: Se encargó de desarrollar la nueva instancia

Daiana: Se encargó de ayudar en el desarrollo de la instancia.

Alex: Se encargó del KPI de esta fecha y de ayudar en el desarrollo estético de los otros capítulos

Yuri : se encargo de ayudar en la organización del código

Brenda: Se encargó de agregar detalles a la instancia ya terminada

Capítulo 2

Ciro : se encargó de terminar de desarrollar la instancia

Daiana : se encargo del desarrollo principal del capítulo 2 y su modularización

Alex : Se encargó del KPI de esta fecha y en el diseño estético del capítulo 2

Yuri : yuri

Brenda : se encargó de seguir desarrollando el menú y modularizar

Se responde con:

Sí, si los capítulos desarrollados funcionan correctamente, el jugador puede interactuar con ellos y la estructura del código permite continuar ampliando el proyecto.